



Администрация Еманжелинского муниципального района
Челябинской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

30.12.2020 № 210/1

О создании и функционировании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Еманжелинском муниципальном районе в 2021 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 29.12.2020г. № 01/2760 «О создании и функционировании центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Челябинской области в 2021-2023 годах» и с целью совершенствования у обучающихся Еманжелинского муниципального района навыков естественно-научной и технологической направленностей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее-Центр «Точка роста») на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» Еманжелинского муниципального района Челябинской области (МБОУ «СОШ №2»).

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию в МБОУ «СОШ №2» Центра «Точка роста».

3. Назначить муниципальным координатором, ответственным за создание и функционирование Центра «Точка роста» в Еманжелинском муниципальном районе в 2021 году, Арестову Г.А., заместителя начальника Управления образования.

4. Муниципальному координатору обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» по созданию и функционированию в МБОУ «СОШ №2» Центра «Точка роста».

5. Директору МБОУ «СОШ №2», Герц А.П.:

- обеспечить создание и функционирование Центра «Точка роста»;
- разработать локальный нормативный акт о создании Центра «Точка роста»;
- назначить руководителя Центра «Точка роста»;
- утвердить Положение о деятельности Центра «Точка роста»;
- обеспечить достижение индикаторов и показателей реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
образования

И.Г. Кондакова

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Управления
 образования Еманжелинского
 муниципального района
 Кондакова И.Г. *И.Г. Кондакова*

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
 ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В МБОУ «СОШ № 2»
 ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
 НАПРАВЛЕННОСТИ

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждено должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленности (Далее – Центр)	начальник управления образования администрации Еманжелинского муниципального района	Приказ управления образования администрации Еманжелинского муниципального района	декабрь 2020
2	Утверждена образовательная организация, на базе которой планируется создание Центра	начальник управления образования администрации Еманжелинского муниципального района	Приказ управления образования администрации Еманжелинского муниципального района	Декабрь 2020
3	Утверждены: Руководитель Центра (ответственный за функционирование и развитие); приказ о создании Центра; положение о деятельности Центра в ОО	Руководитель ОО, на базе которой будет функционировать Центр	Приказ ОО, на базе которой будет функционировать Центр	Январь 2021
4	Информационное сопровождение создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленности	должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра	Публикации в СМИ	По мере развития Центра
5	Сформирован и согласован инфраструктурный лист	должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра, руководитель ОО	Согласованный инфраструктурный лист	согласно отдельному графику
6	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста»	должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра, руководитель ОО, руководитель Центра,	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 апреля 2021 года

		Центра, контрактная служба		
7	Сформирован проект зонирования Центра	должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра, руководитель ОО, руководитель Центра	Утвержденный проект зонирования	не позднее 1 апреля 2021 года
8	Приведение площадок Центра в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России	должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра, руководитель ОО, руководитель Центра	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором	25 августа 2021 года, далее ежегодно
9	Повышение профессионального мастерства работников Центра	должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра, руководитель ОО, руководитель Центра	Удостоверения о повышении квалификации	По отдельному графику
10	Открыт центр образования естественно-научной и технологической направленности	должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра, руководитель ОО, руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021 года
11	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра, руководитель ОО, руководитель Центра	Отчет региональному координатору по итогам мониторинга	1 октября 2021 года, далее – ежеквартально в течение 2-х лет